

Programa Brasil Próximo: Cinco regiões Italianas para o Desenvolvimento Local Integrado no Brasil.

“Rede Integrada de Serviços e Apoio Tecnológico para o Desenvolvimento Local da Região Centro Paulista”.

Projeto:

“Desenvolvimento de Ações para a Capacitação de Gestores e Empresários de Micro e Pequenas Empresas, Gestores e Funcionários Públicos Municipais e Entidades de Classes Relacionadas às Micro e Pequenas Empresas”.

Convenio MDIC/Prefeitura Municipal de Araraquara

ESTRUTURA DA PROPOSTA

- OBJETIVOS
- INDICADORES
- METAS E ETAPAS
- PRAZO: 02 de julho 2010- 30 de julho de 2011
- PARCEIROS
- CRONOGRAMA

OBJETIVOS

- 1-Sensibilização e articulação das comunidades locais.
- 2- Capacitação de micro e pequenos empresários, agentes locais, sobretudo gestores públicos.
- 3-Realização de seminário de divulgação do projeto e da metodologia proposta

INDICADORES

- Número de empresas pesquisadas;
- Número de publicações e análises científicas e técnicas realizadas
- Número e tipo de políticas realizadas em apoio das MPEs do território
- Números de capacitados;
- Números de sujeitos públicos e privados envolvidos;
- Número de ações técnicas realizadas;
- Número de sujeitos públicos e privados envolvidos;
- Número de usuários públicos e privados registrados;
- Relatório de projeto;
- Documentos oficiais das instituições municipais e federais

OBJETIVOS-Sensibilização e articulação das comunidades locais.

INDICADORES

- Número de empresas pesquisadas;
- Número de publicações e análises científicas e técnicas realizadas
- Número e tipo de políticas realizadas em apoio das MPEs do território

OBJETIVO

2- Capacitação de micro e pequenos empresários, agentes locais, sobretudo gestores públicos, para análise e interpretação de dados fornecidos pela Proposta sobre as realidades locais.

INDICADORES

- Números de capacitados;
- Números de sujeitos públicos e privados envolvidos;
- Número de ações técnicas realizadas;

- OBJETIVO

3-Realização de seminário de divulgação do projeto e da metodologia proposta, voltada para os públicos-alvo compostos por micro e pequenos empresários, lideranças empresariais, agentes públicos, representantes de instituições apoiadoras das micro e pequenas empresas e demais interessados

- INDICADORES

- Número de sujeitos públicos e privados envolvidos;
- Número de usuários públicos e privados registrados;
- Relatório de projeto;
- Documentos oficiais das instituições municipais e federais

METAS E ETAPAS

META 1 – PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL ESTATÍSTICO

Etapa 1 – Elaboração dos seis diagnósticos municipais

**Etapa 2 – Elaboração dos diagnósticos setoriais por municípios/
seleção de setores para estudos aprofundados**

Etapa 3 – Organização, reprodução e publicação dos conteúdos: folder, apostila, site.

META 2 – SENSIBILIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E DE POTENCIAIS PARCEIROS PARA ESCLARECER OS OBJETIVOS DO PROJETO

Etapa 1 – Preparação das reuniões de sensibilização

Etapa 2 – Realização das reuniões de sensibilização

META 3 – CAPACITAÇÃO DE 400 GESTORES DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, AGENTES LOCAIS E GESTORES PÚBLICOS

Etapa 1 – Preparação das reuniões de capacitação

Etapa 2 – Realização das reuniões de capacitação (12 reuniões, duas em cada município)

META 4 – REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS

Etapa 1 – Elaboração do relatório final

Etapa 2 – Preparação do Seminário

Etapa 3 – Realização do Seminário Final

CRONOGRAMA

META 1 – PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL ESTATÍSTICO (JULHO/NOVEMBRO)

Etapa 1 – Elaboração dos seis diagnósticos municipais

Etapa 2 – Elaboração dos diagnósticos setoriais por municípios

Etapa 3 – Organização, reprodução e publicação dos conteúdos: folder, apostila, site.

REUNIÃO GERAL DOS PARCEIROS PARA INICIO DOS TRABALHOS -----SETEMBRO

META 2 – SENSIBILIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E DE POTENCIAIS PARCEIROS (DEZEMBRO/JANEIRO)

Etapa 1 – Preparação das reuniões de sensibilização

Etapa 2 – Realização das reuniões de sensibilização

REUNIÃO GERAL DOS PARCEIROS PARA RESULTADOS PARCIAIS- -----DEZEMBRO

META 3 – CAPACITAÇÃO DE 400 GESTORES DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, AGENTES LOCAIS E GESTORES PÚBLICO (FEVEREIRO/MAIO)

Etapa 1 – Preparação das reuniões de capacitação

Etapa 2 – Realização das reuniões de capacitação (duas em cada município)

REUNIÃO COM TECNICOS ITALIANOS - -----FEVEREIRO

META 4 – REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS (JUNHO/JULHO)

Etapa 1 – Elaboração do relatório final

Etapa 2 – Preparação do Seminário

Etapa 3 – Realização do Seminário Final

REUNIÃO GERAL DOS PARCEIROS PARA RESULTADOS FINAIS- -----JULHO/AGOSTO

REUNIÃO COM TÉCNICOS ITALIANOS

FEVEREIRO 2010

- **Seminário Regional –**
- **(com parceiros: municípios, instituições públicas e privadas e parceiros italianos)**

- **(está prevista visita de técnicos italianos das instituições: Svilupumbria e UnionCamera Umbria; Gepafin Finance Corporation)**

- **TEMAS:**
- **1-Coleta, construção e organização de dados e indicadores sobre MPEs**
- **2-Certificação de produtos agroindustriais para MPEs**
- **3- Mecanismos de financiamento para MPES (experiências italiana e brasileira)**

Planejamento das atividades do projeto

- **Compromissos da equipe**

Elaboração dos seis diagnósticos municipais

Elaboração dos diagnósticos setoriais por municípios;

Organização, reprodução e publicação dos conteúdos: folder, apostila, site.

Realização das reuniões de sensibilização

Realização das reuniões de capacitação

Realização do Seminário Final

- **Compromissos dos parceiros**

Fornecer dados e informações necessárias ao desenvolvimento do projeto.

DIPAM -

Atuar como facilitador das atividades