



Nº / ANO DA PROPOSTA:

084353/2009

DADOS DO CONCEDENTE

OBJETO:

O objeto deste convênio será a execução do projeto: **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EMPRESÁRIOS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, GESTORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DE ENTIDADES DE CLASSES RELACIONADAS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.** Visa a construção de estratégias de atuação setorial e a formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas locais para micro e pequenas empresas dos municípios mencionados e aqui denominados de região Centro Paulista.

JUSTIFICATIVA:

A proposta apresentada teve sua origem a partir do projeto Rede Integrada de Serviços e Apoio Tecnológico para o Desenvolvimento Local da Região Centro-Paulista, formada para apoiar e fomentar o desenvolvimento tecnológico e empresarial das micro e pequenas empresas e na perspectiva do desenvolvimento local nos municípios de Araraquara, Descalvado, Itirapina, Ribeirão Bonito, Rio Claro e São Carlos, aqui denominados de região Centro Paulista.

O projeto da Rede nasceu em razão do Acordo de Cooperação Brasil- Itália, que tem por objetivo favorecer iniciativas voltadas ao desenvolvimento local de regiões brasileiras e tem por estratégia apoiar tecnicamente o empenho da sociedade civil e atores locais em ações convergentes e integradas.

O Município de Araraquara é o proponente do projeto aqui apresentado, por decisão de reunião realizada em Araraquara, na qual estiveram presentes os representantes do Acordo de Cooperação Brasil-Itália, representantes do Governo Brasileiro, prefeitos dos municípios parceiros e representantes da sociedade civil, especialmente instituições tais como FIESP, CIESP, SEBRAE-SP e Universidades locais e regionais. Na reunião foi firmado acordo e lavrado um Protocolo de Intenções, por meio do qual se estabeleceu a parceria entre os municípios e firmou-se sua cooperação para a implementação do presente projeto. Embora o proponente deste projeto seja o Município de Araraquara, as ações a serem desenvolvidas têm uma concepção regional. Deve também ser destacado que, além dos municípios mencionados, participam do projeto as seguintes instituições: ACIA Associação Comercial e Industrial de Araraquara, ACISC Associação Comercial e Industrial de São Carlos, FIESP Araraquara, CIESP São Carlos, SEBRA-SP, Universidade Federal de São Carlos- UFSCar, Universidade Estadual Paulista UNESP- Campus de Araraquara, Centro Universitário de Araraquara-UNIARA.

A importância do projeto, voltado à capacitação de gestores de micro e pequenos empresários, agentes públicos e privados locais para a compreensão da dinâmica de segmentos produtivos regionais, elaboração de estratégias de atuação setorial e formulação de políticas públicas para MPES - justifica-se pelas potencialidades e fragilidades das micro e pequenas empresas no contexto regional. **POTENCIALIDADES:** a) pelo elevado patamar de participação em relação ao total das empresas formais da região – mais de 90%, segundo dados do Relatório Anual de Informação Social (RAIS/MTB 2007, o último ano para o qual se dispõem de informações); b) pela presença significativa de micro e pequenas empresas em todos os municípios da região (16.328 MPES), distribuídas em todos os grandes setores da economia- RAIS 2007, sendo 5.221 em Araraquara, 946 em Descalvado, 229 em Itirapina, 326 em Ribeirão Bonito, 4041 em Rio Claro e 5565 no município de São Carlos; c) pela elevada contribuição para a geração de postos de trabalho na região – 46% do emprego total na região, sendo 19.770 empregos na indústria (26,74% do total de emprego na indústria), 31.881 empregos no setor de serviços (45,47% do total); d) as MPES da região representam uma contribuição de aproximadamente 25% no valor adicionado, segundo dados de 2007;

FRAGILIDADES: e) fortes componentes de fragilidade estrutural, responsáveis por altas taxas de mortalidade e, conseqüentemente, de eliminação de postos de trabalho; f) uma precária base técnica, responsável, entre outros efeitos, pela geração de impactos ambientais negativos; g) elevados patamares de informalidade nas relações de trabalho que, aliados à fragilidade estrutural e à precariedade da base técnica, respondem por baixos níveis de qualificação da força de trabalho e por níveis salariais relativamente mais baixos do que os médios do mercado de trabalho; h) insuficiência de políticas públicas locais com foco em MPES.

Os fatores elencados nos itens e, f, g e h comprometem o desenvolvimento da região, sob a ótica da sustentabilidade ampliada. A implementação do projeto de capacitação contribuirá para reverter esse quadro de fragilidades, apoiando o fortalecimento de segmentos de MPES empresas de relevância local e regional. Isso será favorecido por meio da capacitação proposta, que disponibilizará informações de interesse empresarial e institucional para segmentos selecionados de MPES. Outro aspecto relevante sobre o universo das MPES aponta, como um dos principais fatores de fragilidade, sua dificuldade de

acesso a informações – econômicas, de mercado, técnicas, tecnológicas e outras – essenciais para o desempenho das suas atividades e o fortalecimento da sua competitividade. É também para o preenchimento dessa lacuna, que o projeto de capacitação proposto pretende contribuir.

O público-alvo do projeto é composto por:(i) gestores de MPES, micro e pequenos empresários do setor industrial e de serviços técnicos para a indústria;(ii) gestores e funcionários do quadro de servidores municipais; e(iii) gestores e funcionários de entidades relacionadas.

FUNDAMENTO LEGAL:

Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº 127/2007

CONCEDENTE: 28000		NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR	
CIDADE:	UF:	CÓDIGO DO MUNICÍPIO:	CEP:
CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: 29013313787		NOME DO RESPONSÁVEL: Julio Atila Batista de Azevedo	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: SHIS QI 27 conjunto 16 casa 05 Lago Sul		C.E.P DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: 71675-160	

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 45276128000110					
Razão Social do Proponente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA					
Endereço Jurídico do Proponente: Rua São Bento, 840					
Cidade: ARARAQUARA	UF: SP	Código Município: 6163	CEP: 14801-901	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/Telefone: 16 3301-5230
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência: 0082-5		Conta Corrente:		
CPF do Responsável pelo Proponente: 02278270826			Nome do Responsável: MARCELO FORTES BARBIERI		
Endereço do Responsável pelo Proponente: Rua: São Bento, 840, Centro, Araraquara/SP					

3- DADOS DO INTERVENIENTE

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 174.200,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 54.000,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2009	R\$ 120.200,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 54.000,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	31/12/2009	
FIM DE VIGÊNCIA:	31/12/2010	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2010	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação Elaboração de conteúdos por meio de pesquisas, levantamento de dados, etc, para produção de materiais a partir desses diagnósticos, com o mesmo conteúdo, porém em linguagens diferentes conforme o direcionamento do material: formato impresso - folders (divulgação) e apostilas (capacitação) e formato eletrônico - o site (acesso à informação). Ambas as ações são preparatórias para as atividades de capacitação que serão realizadas pela equipe técnica especializada a ser contratada. Os conteúdos serão elaborados a partir de informações secundárias e primárias relativa às atividades econômicas da região, sendo um diagnóstico para cada município e um diagnóstico para cada segmento relevante identificado nos diagnósticos municipais.			
UNIDADE DE publicação		QUANTIDADE: 1.0	
Valor: R\$ 64.400,00		Início Previsto: 31/12/2009	Término Previsto: 30/04/2010
Valor Global: R\$ 174.200,00			
Município: ARARAQUARA		Sigla UF: SP	Código Município: 6163
Endereço: Rua São Bento, 840 - Centro			CEP: 14801-901
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Elaboração dos seis diagnósticos municipais analisando a situação socioeconômica e ambiental de cada um dos seis municípios envolvidos, enfatizando a situação dos principais segmentos de micro e pequenas empresas presentes. A elaboração dos diagnósticos que serão realizados pela equipe especializada a ser contratada (conforme consta na aba bens e serviços) envolve: (a) coleta, geração e sistematização de dados, informações e conhecimentos relativos às atividades econômicas regionais, no contexto das micro e pequenas empresas; (b) desenvolvimento de indicadores sócio-econômicos e ambientais relevantes para ampliar o conhecimento sobre as realidades locais.			
Quantidade: 1.0		Valor: R\$ 37.800,00	Início Previsto: 31/12/2009
			Término 30/03/2010
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Elaboração de diagnósticos setoriais sobre segmentos industriais e de serviços técnicos para a indústria, presentes na região no quais se observe elevada participação de micro e pequenas empresas. O diagnóstico anterior confirmará os segmentos analisados, porém o conhecimento prévio da região indica a importância dos seguintes: metal-mecânico, médico-odontológico, tecnologia de informações, cerâmico e confecções. A elaboração dos			

envolve

- (a) identificação, mapeamento e realização de análises técnicas sobre os aglomerados produtivos de relevância local em segmentos específicos de micro e pequenas empresas industriais e de serviços para a indústria, presentes nos seis municípios da região;
- (b) mapeamento e sistematização de políticas públicas para o incentivo ao desenvolvimento de

Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 12.600,00	Início Previsto: 01/04/2010	Término 30/04/2010
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Etapa/Fase nº: 3

Especificação:

Produção de materiais técnicos envolvendo: organização, reprodução e publicação dos conteúdos, por meio de:

a) folder de divulgação do projeto;

b) apostila para divulgar os relatórios técnicos contendo informações coletadas anteriormente;

c) site a ser construído na Internet acessível às Instituições parceiras do projeto e aos gestores e micro e pequenos empresários que participaram do projeto de capacitação.

Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 14.000,00	Início Previsto: 01/04/2010	Término 30/04/2010
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Meta nº: 2

Especificaçã Sensibilização do público-alvo e de potenciais parceiros para esclarecer os objetivos do projeto. Reuniões para sensibilização e esclarecimentos envolvendo as principais lideranças empresariais da região (CIESP/FIESP, Associações Comerciais e Industriais – ACIs e Conselhos Municipais das MPEs), os micro e pequenos empresários e os representantes das Prefeituras dos municípios envolvidos. Essas reuniões visam esclarecer os objetivos do projeto e obter apoio as atividades de capacitação. É também objetivo dessas reuniões obter sugestões dos representantes empresariais e dos próprios micro e pequenos empresários para identificar as necessidades de conhecimento e informações sobre as MPEs, de modo a atender as especificidades locais e setoriais. Os participantes serão convidados por sua atuação como multiplicadores, notadamente lideranças públicas e empresariais reconhecidas e representativas dos micro e pequenos empresários.

UNIDADE DE Reunião	QUANTIDADE: 6.0		
Valor: R\$ 25.200,00	Início Previsto: 01/05/2010	Término Previsto: 30/06/2010	
Valor Global: R\$ 174.200,00			
Município: ARARAQUARA	Sigla UF: SP	Código Município: 6163	
Endereço: Rua São Bento, 840 - Centro		CEP: 14801-901	

Etapa/Fase nº: 1

Especificação:

Preparação para as reuniões de sensibilização:

dos órgãos públicos, instituições governamentais e não-governamentais competentes, empresários e entidades de apoio e representação de microempresas e empresas de pequeno porte, outras entidades/instituições públicas ou privadas que possam contribuir para o alcance do objetivo geral;

b) elaboração de cronograma de reuniões nos municípios para a apresentação do projeto;

c) disseminação de informações, conforme mailing; e

d) mobilização do público-alvo, encaminhamento de convites para as reuniões agendadas com solicitação de confirmação de participação.

Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 12.600,00	Início Previsto: 01/05/2010	Término 31/05/2010
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Etapa/Fase nº: 2

Especificação:

Realização de reuniões de sensibilização.

a) realização de seis reuniões de trabalho, uma em cada município, com 04 horas de duração

a) apresentação do projeto

b) pactuação da parceria/apoio por meio de elaboração de um termo de compromisso e adesão;

c) distribuição das fichas de inscrição para as atividades de capacitação programadas.

Quantidade: 6.0	Valor: R\$ 12.600,00	Início Previsto: 01/06/2010	Término 30/06/2010
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Meta nº: 3

Especificação Capacitação de 400 gestores e micro e pequenos empresários, agentes locais e de gestores públicos. Capacitar para a criação de competências para compreensão da realidade das micro e pequenas empresas locais e regionais, construção de estratégias de atuação setorial e formulação e implementação de políticas públicas locais para MPEs.

UNIDADE DE profissional	QUANTIDADE: 400.0		
Valor: R\$ 67.000,00	Início Previsto: 01/07/2010	Término Previsto: 30/11/2010	
Valor Global: R\$ 174.200,00			
Município: ARARAQUARA	Sigla UF: SP	Código Município: 6163	
Endereço: Rua São Bento, 840 - Centro		CEP: 14801-901	

Etapa/Fase nº: 1

Especificação:

Preparação para as reuniões de capacitação:

a) atualização de mailing dos órgãos públicos, instituições governamentais e não-governamentais competentes, empresários e entidades de apoio e

- entidades/instituições públicas ou privadas que possam contribuir para o alcance do objetivo geral;
- b) elaboração de cronograma de reuniões nos municípios para a realização das reuniões de capacitação.
- c) disseminação de informações, conforme mailing; e
- d) mobilização do público-alvo, encaminhamento de convites para as reuniões agendadas com solicitação de confirmação de participação

Quantidade:	Valor:	Início Previsto:	Término
1.0	R\$ 12.600,00	01/07/2010	31/07/2010
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação:			
<p>Realização de reuniões de capacitação. Realização de doze reuniões, duas em cada município, com 08 horas de duração, com caráter de imersão. Na primeira reunião serão apresentados e repassados os resultados obtidos por meio dos diagnósticos realizados durante a elaboração dos conteúdos. Na segunda reunião serão discutidas as informações empresariais e setoriais sistematizadas. Como forma de avaliação da capacitação será solicitada a elaboração de um relatório que expresse os conteúdos absorvidos, opinião dos alunos sobre o material preparado e sobre sua adequação aos propósitos do projeto. O programa de capacitação envolve:</p> <p>a) Capacitação para conhecimento e avaliação sobre segmentos produtivos específicos, analisados e diagnosticados na meta 1;</p> <p>b) capacitação para compreensão, análise e discussão dos diagnósticos setoriais e as possíveis estratégias de atuação de segmentos produtivos de indústrias e serviços técnicos para indústria.</p> <p>c) capacitação para discussão e análise sobre o papel, a importância e os potenciais das micro e pequenas no contexto da estrutura produtiva regional;</p> <p>d) mecanismos de formulação implementação e monitoramento de políticas públicas para micro e pequenas empresas.</p>			
Quantidade:	Valor:	Início Previsto:	Término
12.0	R\$ 54.400,00	01/08/2010	30/11/2010

Meta nº: 4

Especificação Realização de seminário de reapresentação dos resultados realizados e avaliação do projeto de capacitação. Deverão ser convidados para o seminário todos os envolvidos no projeto, além de convidados especiais de todos os municípios envolvidos e especialistas para avaliação crítica e considerações sobre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados.			
UNIDADE DE seminário		QUANTIDADE: 1.0	
Valor: R\$ 17.600,00		Início Previsto: 01/12/2010	Término Previsto: 31/12/2010
Valor Global: R\$ 174.200,00			
Município: ARARAQUARA		Sigla UF: SP	Código Município: 6163
Endereço: Rua São Bento, 840 - Centro			CEP: 14801-901
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Elaboração do Relatório Final do projeto.			
Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 3.500,00	Início Previsto: 01/12/2010	Término 31/12/2010
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Preparação do Seminário. Organização e preparação da reunião por meio de: a) mobilização dos parceiros; b) alocação da estrutura para a realização do seminário; c) elaboração da programação; d) definição dos expositores/moderadores; e) produção e distribuição de materiais de divulgação; e f) realização das inscrições.			
Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 12.600,00	Início Previsto: 01/12/2010	Término 31/12/2010
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: Realização do Seminário. a) avaliação das atividades de capacitação realizadas pelo capacitados. Discussão sobre as possibilidades de mensuração dos resultados a curto e médio prazo, a partir da continuidade do envolvimento dos parceiros no projeto b) reapresentação dos resultados dos estudos realizados c) participação de convidados especialistas externos para avaliação crítica e considerações sobre as atividades desenvolvidas e resultados alcançados.			
Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 1.500,00	Início Previsto: 01/12/2010	Término 31/12/2010

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2009
META Nº: 1 DESCRIÇÃO: Elaboração de conteúdos por meio de pesquisas, levantamento de dados, etc, para produção de materiais a partir desses diagnósticos, com o mesmo conteúdo, porém em linguagens diferentes conforme o direcionamento do material: formato impresso - folders (divulgação) e apostilas (capacitação) e formato eletrônico - o site (acesso à informação). Ambas as ações são preparatórias para as atividades de capacitação que serão realizadas pela equipe técnica especializada a ser contratada. Os conteúdos serão elaborados a partir de informações secundárias e primárias relativa às atividades econômicas da região, sendo um diagnóstico para cada município e um diagnóstico para cada segmento relevante identificado nos diagnósticos municipais.	VALOR DA META: R\$ 45.900,00
META Nº: 2 DESCRIÇÃO: Sensibilização do público-alvo e de potenciais parceiros para esclarecer os objetivos do projeto. Reuniões para sensibilização e esclarecimentos envolvendo as principais lideranças empresariais da região (CIESP/FIESP, Associações Comerciais e Industriais – ACIs e Conselhos Municipais das MPEs), os micro e pequenos empresários e os representantes das Prefeituras dos municípios envolvidos. Essas reuniões visam esclarecer os objetivos do projeto e obter apoio as atividades de capacitação. É também objetivo dessas reuniões obter sugestões dos representantes empresariais e dos próprios micro e pequenos empresários para identificar as necessidades de conhecimento e informações sobre as MPEs, de modo a atender as especificidades locais e setoriais. Os participantes serão convidados por sua atuação como multiplicadores, notadamente lideranças públicas e empresariais reconhecidas e representativas dos micro e pequenos empresários.	VALOR DA META: R\$ 16.700,00
META Nº: 3 DESCRIÇÃO: Capacitação de 400 gestores e micro e pequenos empresários, agentes locais e de gestores públicos. Capacitar para a criação de competências para compreensão da realidade das micro e pequenas empresas locais e regionais, construção de estratégias de atuação setorial e formulação e implementação de políticas públicas locais para MPEs.	VALOR DA META: R\$ 45.750,00
META Nº: 4 DESCRIÇÃO: Realização de seminário de reapresentação dos resultados realizados e avaliação do projeto de capacitação. Deverão ser convidados para o seminário todos os envolvidos no projeto, além de convidados especiais de todos os municípios envolvidos e especialistas para avaliação crítica e considerações sobre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados.	VALOR DA META: R\$ 11.850,00
VALOR DO REPASSE: R\$ 120.200,00	PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

8 - BENS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de infra-estrutura técnica e equipamentos áudio visual para a realização das reuniões de capacitação			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens		NATUREZA DA DESPESA: 449152	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: disponibiliza	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 12.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de um servidor público municipal para o apoio ao desenvolvimento das atividades do projeto por 4 horas semanais			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens		NATUREZA DA DESPESA: 319011	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: salário/mês	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 9.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de um gestor com experiência comprovada na iniciativa pública e privada para apoio ao desenvolvimento do projeto			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens		NATUREZA DA DESPESA: 319011	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: salário/mês	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 15.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros - profissional técnico especializado: 2 pesquisadores doutores - cada pesquisador prestará 300 horas de serviços no Projeto(R\$100,00/hora)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339192	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: serviços	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 60.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros - profissional técnico especializado:1 pesquisador mestre - prestará 400 horas de serviços no Projeto (R\$60,00/hora)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339192	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Saõ Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: serviços	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 24.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros - técnico especializado: 1 técnico em informática - prestará 100 horas de serviços no Projeto (R\$60,00/hora)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339192	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: serviços	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 6.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros para confecção folders que serão utilizados nas fases de sensibilização, capacitação e divulgação do projeto;			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339032	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: unidade	QUANTIDADE: 2000,00	V. UNITÁRIO: R\$ 1,50	V.TOTAL: R\$ 3.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiro - técnico especializado: 1 pesquisador doutor especialista - prestará 40 horas de serviços no Projeto (R\$100,00/hora)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339192	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: serviços	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 4.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de espaço físico para a realização de reuniões técnicas e das capacitações.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens		NATUREZA DA DESPESA: 339038	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: disponibiliza	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 9.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de serviços de criação de arte para produção de material gráfico para elaboração do folder e apostilas para o desenvolvimento do projeto.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens		NATUREZA DA DESPESA: 459062	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: serviço de	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 1.500,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de um auditório e equipamentos áudio visuais para realização do Seminário Final do projeto			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens		NATUREZA DA DESPESA: 339038	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: disponibiliza	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 1.500,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros para confecção de apostilas que serão distribuídas para os capacitados			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339032	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: unidade	QUANTIDADE: 500,00	V. UNITÁRIO: R\$ 7,00	V.TOTAL: R\$ 3.500,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Disponibilização de material de consumo para a realização das reuniões técnicas e das capacitações (crachás, pasta, canetas, pastas, blocos, material impresso com conteúdo técnico)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Contrapartida em Bens		NATUREZA DA DESPESA: 449092	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: kits	QUANTIDADE: 400,00	V. UNITÁRIO: R\$ 15,00	V.TOTAL: R\$ 6.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros para confecção do relatório final a ser distribuído ao público alvo			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339032	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: relatórios	QUANTIDADE: 500,00	V. UNITÁRIO: R\$ 7,00	V.TOTAL: R\$ 3.500,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de serviços de terceiros - técnico especializado:1 auxiliar de pesquisa:prestará 480 horas de serviços no Projeto (R\$30,00/hora)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339192	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: serviços	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 14.400,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Locação de veículos para deslocamento de toda a equipe técnica de pesquisadores aos municípios, para o desenvolvimento das atividades de sensibilização e de capacitação.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449033	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840 - Centro				
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA	
UNIDADE: diária/locação	QUANTIDADE: 15,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 1.800,00	

9 - PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Descrição	Total	Recursos	Contrapartida Bens e
449152	Disponibilização de infraestrutura técnica e equipamentos áudio visual para a realização das reuniões de capacitação	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
339038	Disponibilização de um auditório e equipamentos áudio visuais para realização do Seminário Final do projeto	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
459062	Disponibilização de serviços de criação de arte para produção de material gráfico para elaboração do folder e apostilas para o desenvolvimento do projeto.	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
339032	Contratação de serviços de terceiros para confecção do relatório final a ser distribuído ao público alvo	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
319011	Disponibilização de um gestor com experiência comprovada na iniciativa pública e privada para apoio ao desenvolvimento do projeto	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
TOTAL GERAL:				
R\$ 174.200,00				

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Descrição	Total	Recursos	Contrapartida Bens e
449092	Disponibilização de material de consumo para a realização das reuniões técnicas e das capacitações (crachás, pasta, canetas, pastas, blocos, material impresso com conteúdo técnico)	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
449033	Locação de veículos para deslocamento de toda a equipe técnica de pesquisadores aos municípios, para o desenvolvimento das atividades de sensibilização e de capacitação.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
339192	Contratação de serviços de terceiros - técnico especializado:1 auxiliar de pesquisa:prestará 480 horas de serviços no Projeto (R\$30,00/hora)	R\$ 108.400,00	R\$ 108.400,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL: R\$ 174.200,00				

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

NOME: protocolo de intenções.pdf

DESCRIÇÃO: Protocolo de intenções

NOME: orçamento_diário_locação_veiculo.pdf

DESCRIÇÃO: Orçamento de locação de veículo

NOME: Planilhas - 23-11-2009.pdf

DESCRIÇÃO: Planilha de custos

NOME: Orçamento - Projeto Brasil Próximo Bolsonaro.pdf

DESCRIÇÃO: Orçamento materiais gráficos

NOME: CAUC Araraquara.pdf

DESCRIÇÃO: Documentos exigidos conforme artigo 24 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº

127

NOME: MDIC.pdf

DESCRIÇÃO: OFÍCIO - SOLICITAR ANÁLISE DA PROPOSTA